



## SISTEMA DE CONVÊNIOS - SISCONV

PLANO DE TRABALHO Nº 000287			
1. DADOS GERAIS DO PROPONENTE			
<b>Órgão/Entidade Proponente:</b> INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE SANTO ANTÔNIO			<b>CNPJ:</b> 05.494470/0001-72
<b>Endereço:</b> rua José Tadros, 658			
<b>Cidade:</b> MANAUS	<b>UF:</b> AMAZONAS	<b>CEP:</b> 69029-510	<b>Telefone:</b> (92)3637-0485
<b>Conta-Corrente:</b> 00004147-8	<b>Banco:</b> 104	<b>Agência:</b> 1457	<b>Praça de Pagamento:</b> manaus
<b>Nome do Responsável:</b> MICHELY OTAS DA SILVA			
<b>CI/ Órgão Expedidor:</b> 1376698-8 / SSP			<b>Data Emissão CI:</b> 07/03/2002
<b>Cargo:</b> PRESIDENTE			<b>CPF:</b> 63015978268
<b>Endereço do Responsável:</b> Rua Aracuaã , 161			
<b>Cidade:</b> MANAUS	<b>UF:</b> AMAZONAS	<b>CEP:</b> 69021-535	
<b>E-mail:</b> iacascrianca@yahoo.com.br			<b>Telefone:</b> (92)9972-3624

2. DADOS DA INSTITUIÇÃO CONCEDENTE
------------------------------------

<b>Nome:</b> FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FEAS		
<b>CNPJ:</b> 01.079.142/0001-59		
<b>Endereço:</b> MANAUS	<b>Município:</b> MANAUS	<b>CEP:</b> 69000000

3. Nº PLANO DE TRABALHO:		Período de Execução	
		Início	Término
000287		Novembro / 2019	Junho / 2020
Valor Global (R\$)	Valor da Contrapartida Financeira (R\$)	Valor da Contrapartida de Bens e Serviços (R\$)	Valor de Repasse (R\$)
140.000,00	0,00	0,00	140.000,00
Título do Projeto			
Projeto Mobilizar e Agir			
Identificação do Objeto			
<p>O Projeto "Mobilizar e Agir" está na modalidade de Defesa e Garantia de Direitos, atuando com o serviço de articulação em rede de Políticas Públicas para criança e o adolescente. As atividades serão desenvolvidas através do fortalecimento das Redes de Direitos Humanos das crianças e adolescentes em quatro (04) Municípios do Estado do Amazonas (Atalaia do Norte, Benjamin Constant, São Gabriel da Cachoeira e Iranduba) de acordo com o Art. 3 inciso 3º da LOAS.</p>			

<b>4. JUSTIFICATIVA DA PROPOSIÇÃO</b>
---------------------------------------

O Amazonas registrou em 2016, 285 casos de abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes. O número foi divulgado pela Segurança Pública do Amazonas (SSP). Os números foram registrados de janeiro a abril. Em 2015, o estado registrou 757 casos. Nos quatro primeiros meses de 2016 os casos contabilizados representam aumento de 9% em relação ao mesmo período no ano anterior. Dos 757 casos registrados no ano passado, em 511 as vítimas foram estupradas. Desse total, 344 envolveram crianças, de 0 a 11 anos, e 392 na faixa etária de 12 a 17 anos. As meninas foram as principais vítimas dos abusos e explorações, sendo 632 casos. Diante desse cenário compreende-se a relevância do fortalecimento das ações de promoção e proteção dos direitos humanos de crianças e adolescentes com estreita interface com o Sistema de Garantia de Direito com destaque para o enfrentamento da exploração sexual comercial. Um dos principais aspectos da proposta é o de articular e fortalecer a rede de proteção local, com base nas ações já existentes e reforçar as políticas públicas de proteção e promoção dos direitos humanos de crianças e adolescentes. O projeto permitirá articular e fortalecer as ações executadas pelos parceiros locais, identificando, articulando e pactuando metodologias de intervenção, bem como disseminando os mecanismos e instrumentos internacionais, nacionais e locais de direitos humanos de crianças e adolescentes. As necessidades e limitações dos municípios do Estado do Amazonas em relação aos direitos humanos de crianças e adolescentes estão relacionadas a dificuldades em atingir as populações vulneráveis de comunidades tradicionais (ribeirinha, indígena e quilombola) impossibilitando o cumprimento das políticas públicas e de ações efetivas de combate às diversas violações de direitos de crianças e adolescentes. Outros fatores como a logística de deslocamento via fluvial, distância entre os municípios, pouco ou nenhum acesso a internet e telefonia (fixa ou móvel), períodos de enchente e vazante dos rios, pouca capacitação dos atores sociais são pautadas nas dificuldades que provocam insuficiência e baixa efetividade das ações de defesa dos direitos humanos de crianças e adolescentes. Diante desses elementos que interferem e dificultam o trabalho das entidades que atuam na rede de defesa dos direitos humanos de crianças e adolescentes a proposta torna-se relevante e desafiadora já que a mesma visa mobilizar, articular e fortalecer a comunidade local face aos direitos humanos de crianças e adolescentes com objetivo de implementar uma agenda de ações conjuntas que consigam envolver crianças, adolescentes, famílias, comunidade, sociedade civil, governos e população tradicional local. O desafio estaria pautado em conhecer a realidade e atuar com a comunidade local e as organizações de base, bem como desenvolver uma postura e consciência de respeito aos direitos humanos de crianças e adolescentes

#### 5. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO (META, ETAPA, FASE)

Meta	Etapa/ Fase	Valor da Etapa (R\$)	Responsável	Indicador Físico		Mês/Ano Etapa
				Und	Qtd	

<p>Realizar um (1) levantamento de informações junto ao CREAS e demais instituições que compõem a rede de proteção da criança e do adolescente nos quatros municípios do projeto; Realizar oficinas de capacitação em cada município; e Realizar um encontro com representantes da rede socio assistencial e dos sistema de garantia de direitos dos quatros municípios do projeto em Manaus.</p>	<p>3.1 Estabelece contato com representantes mobilizados dos municípios para a participação do encontro em Manaus</p>	<p>526,43</p>	<p>CONCEDENTE</p>	<p>MÊS - MÊS</p>	<p>7,00</p>	<p>11 / 2019</p>
<p>Realizar um (1) levantamento de informações junto ao CREAS e demais instituições que compõem a rede de proteção da criança e do adolescente nos quatros municípios do projeto; Realizar oficinas de capacitação em cada município; e Realizar um encontro com representantes da rede socio assistencial e dos sistema de garantia de direitos dos quatros municípios do projeto em Manaus.</p>	<p>2.1 - Oficinas de capacitação com os representantes da rede socio assistencial e do sistema de garantia de direito.</p>	<p>250,00</p>	<p>CONCEDENTE</p>	<p>UN - UNIDADE</p>	<p>124,00</p>	<p>11 / 2019</p>

<p>Realizar um (1) levantamento de informações junto ao CREAS e demais instituições que compõem a rede de proteção da criança e do adolescente nos quatros municípios do projeto; Realizar oficinas de capacitação em cada município; e Realizar um encontro com representantes da rede socio assistencial e dos sistema de garantia de direitos dos quatros municípios do projeto em Manaus.</p>	<p>2.1 - Oficinas de capacitação com os representantes da rede socio assistencial e do sistema de garantia de direito.</p>	<p>150,00</p>	<p>CONCEDENTE</p>	<p>H - HORA</p>	<p>112,00</p>	<p>11 / 2019</p>
<p>Realizar um (1) levantamento de informações junto ao CREAS e demais instituições que compõem a rede de proteção da criança e do adolescente nos quatros municípios do projeto; Realizar oficinas de capacitação em cada município; e Realizar um encontro com representantes da rede socio assistencial e dos sistema de garantia de direitos dos quatros municípios do projeto em Manaus.</p>	<p>1.1 - elaboração de questionário ;aplicação de questionário nos municípios do projeto.</p>	<p>32,50</p>	<p>CONCEDENTE</p>	<p>CX - CAIXA</p>	<p>1,00</p>	<p>11 / 2019</p>

<p>Realizar um (1) levantamento de informações junto ao CREAS e demais instituições que compõem a rede de proteção da criança e do adolescente nos quatros municípios do projeto; Realizar oficinas de capacitação em cada município; e Realizar um encontro com representantes da rede socio assistencial e dos sistema de garantia de direitos dos quatros municípios do projeto em Manaus.</p>	<p>2.1 - Oficinas de capacitação com os representantes da rede socio assistencial e do sistema de garantia de direito.</p>	<p>1.300,00</p>	<p>CONCEDENTE</p>	<p>MÊS - MÊS</p>	<p>7,00</p>	<p>11 / 2019</p>
<p>Realizar um (1) levantamento de informações junto ao CREAS e demais instituições que compõem a rede de proteção da criança e do adolescente nos quatros municípios do projeto; Realizar oficinas de capacitação em cada município; e Realizar um encontro com representantes da rede socio assistencial e dos sistema de garantia de direitos dos quatros municípios do projeto em Manaus.</p>	<p>2.1 -Oficina de capacitação com os representantes da rede socio assistencial e com o sistema de garantia de direito.</p>	<p>2.100,00</p>	<p>CONCEDENTE</p>	<p>MÊS - MÊS</p>	<p>7,00</p>	<p>11 / 2019</p>

<p>Realizar um (1) levantamento de informações junto ao CREAS e demais instituições que compõem a rede de proteção da criança e do adolescente nos quatros municípios do projeto; Realizar oficinas de capacitação em cada município; e Realizar um encontro com representantes da rede socio assistencial e dos sistema de garantia de direitos dos quatros municípios do projeto em Manaus.</p>	<p>1.1 - elaboração de questionário ;aplicação de questionário nos municípios do projeto.</p>	<p>4,35</p>	<p>CONCEDENTE</p>	<p>L - LITRO</p>	<p>1.000,00</p>	<p>11 / 2019</p>
<p>Realizar um (1) levantamento de informações junto ao CREAS e demais instituições que compõem a rede de proteção da criança e do adolescente nos quatros municípios do projeto; Realizar oficinas de capacitação em cada município; e Realizar um encontro com representantes da rede socio assistencial e dos sistema de garantia de direitos dos quatros municípios do projeto em Manaus.</p>	<p>1.1 - elaboração de questionário ;aplicação de questionário nos municípios do projeto.</p>	<p>178,80</p>	<p>CONCEDENTE</p>	<p>UN - UNIDADE</p>	<p>2,00</p>	<p>11 / 2019</p>

<p>Realizar um (1) levantamento de informações junto ao CREAS e demais instituições que compõem a rede de proteção da criança e do adolescente nos quatros municípios do projeto; Realizar oficinas de capacitação em cada município; e Realizar um encontro com representantes da rede socio assistencial e dos sistema de garantia de direitos dos quatros municípios do projeto em Manaus.</p>	<p>2.1 - Oficinas de capacitação com os representantes da rede socio assistencial e do sistema de garantia de direito.</p>	<p>2.900,00</p>	<p>CONCEDENTE</p>	<p>UN - UNIDADE</p>	<p>1,00</p>	<p>11 / 2019</p>
<p>Realizar um (1) levantamento de informações junto ao CREAS e demais instituições que compõem a rede de proteção da criança e do adolescente nos quatros municípios do projeto; Realizar oficinas de capacitação em cada município; e Realizar um encontro com representantes da rede socio assistencial e dos sistema de garantia de direitos dos quatros municípios do projeto em Manaus.</p>	<p>1.1 - elaboração de questionário ;aplicação de questionário nos municípios do projeto.</p>	<p>2,89</p>	<p>CONCEDENTE</p>	<p>CX - CAIXA</p>	<p>6,00</p>	<p>11 / 2019</p>



<p>Realizar um (1) levantamento de informações junto ao CREAS e demais instituições que compõem a rede de proteção da criança e do adolescente nos quatros municípios do projeto; Realizar oficinas de capacitação em cada município; e Realizar um encontro com representantes da rede socio assistencial e dos sistema de garantia de direitos dos quatros municípios do projeto em Manaus.</p>	<p>1.1 - elaboração de questionário ;aplicação de questionário nos municípios do projeto.</p>	<p>4,88</p>	<p>CONCEDENTE</p>	<p>UN - UNIDADE</p>	<p>40,00</p>	<p>11 / 2019</p>
<p>Realizar um (1) levantamento de informações junto ao CREAS e demais instituições que compõem a rede de proteção da criança e do adolescente nos quatros municípios do projeto; Realizar oficinas de capacitação em cada município; e Realizar um encontro com representantes da rede socio assistencial e dos sistema de garantia de direitos dos quatros municípios do projeto em Manaus.</p>	<p>1.1 - elaboração de questionário ;aplicação de questionário nos municípios do projeto.</p>	<p>25,50</p>	<p>CONCEDENTE</p>	<p>CX - CAIXA</p>	<p>5,00</p>	<p>11 / 2019</p>

<p>Realizar um (1) levantamento de informações junto ao CREAS e demais instituições que compõem a rede de proteção da criança e do adolescente nos quatros municípios do projeto; Realizar oficinas de capacitação em cada município; e Realizar um encontro com representantes da rede socio assistencial e dos sistema de garantia de direitos dos quatros municípios do projeto em Manaus.</p>	<p>1.1 - elaboração de questionário ;aplicação de questionário nos municípios do projeto.</p>	<p>190,36</p>	<p>CONCEDENTE</p>	<p>PCT - PACOTE</p>	<p>1,00</p>	<p>11 / 2019</p>
<p>Realizar um (1) levantamento de informações junto ao CREAS e demais instituições que compõem a rede de proteção da criança e do adolescente nos quatros municípios do projeto; Realizar oficinas de capacitação em cada município; e Realizar um encontro com representantes da rede socio assistencial e dos sistema de garantia de direitos dos quatros municípios do projeto em Manaus.</p>	<p>1.1 - elaboração de questionário ;aplicação de questionário nos municípios do projeto.</p>	<p>6,50</p>	<p>CONCEDENTE</p>	<p>UN - UNIDADE</p>	<p>4,00</p>	<p>11 / 2019</p>

<p>Realizar um (1) levantamento de informações junto ao CREAS e demais instituições que compõem a rede de proteção da criança e do adolescente nos quatros municípios do projeto; Realizar oficinas de capacitação em cada município; e Realizar um encontro com representantes da rede socio assistencial e dos sistema de garantia de direitos dos quatros municípios do projeto em Manaus.</p>	<p>1.1 - elaboração de questionário ;aplicação de questionário nos municípios do projeto.</p>	<p>15,50</p>	<p>CONCEDENTE</p>	<p>UN - UNIDADE</p>	<p>2,00</p>	<p>11 / 2019</p>
<p>Realizar um (1) levantamento de informações junto ao CREAS e demais instituições que compõem a rede de proteção da criança e do adolescente nos quatros municípios do projeto; Realizar oficinas de capacitação em cada município; e Realizar um encontro com representantes da rede socio assistencial e dos sistema de garantia de direitos dos quatros municípios do projeto em Manaus.</p>	<p>1.1 - elaboração de questionário ;aplicação de questionário nos municípios do projeto.</p>	<p>175,50</p>	<p>CONCEDENTE</p>	<p>CX - CAIXA</p>	<p>5,00</p>	<p>11 / 2019</p>

<p>Realizar um (1) levantamento de informações junto ao CREAS e demais instituições que compõem a rede de proteção da criança e do adolescente nos quatros municípios do projeto; Realizar oficinas de capacitação em cada município; e Realizar um encontro com representantes da rede socio assistencial e dos sistema de garantia de direitos dos quatros municípios do projeto em Manaus.</p>	<p>2.1 - Oficinas de capacitação com os representantes da rede socio assistencial e do sistema de garantia de direito.</p>	<p>1.300,00</p>	<p>CONCEDENTE</p>	<p>MÊS - MÊS</p>	<p>7,00</p>	<p>11 / 2019</p>
<p>Realizar um (1) levantamento de informações junto ao CREAS e demais instituições que compõem a rede de proteção da criança e do adolescente nos quatros municípios do projeto; Realizar oficinas de capacitação em cada município; e Realizar um encontro com representantes da rede socio assistencial e dos sistema de garantia de direitos dos quatros municípios do projeto em Manaus.</p>	<p>3.1 Estabelece contato com representantes mobilizados dos municípios para a participação do encontro em Manaus</p>	<p>10.500,00</p>	<p>CONCEDENTE</p>	<p>UN - UNIDADE</p>	<p>1,00</p>	<p>11 / 2019</p>

Realizar um (1) levantamento de informações junto ao CREAS e demais instituições que compõem a rede de proteção da criança e do adolescente nos quatros municípios do projeto; Realizar oficinas de capacitação em cada município; e Realizar um encontro com representantes da rede socio assistencial e dos sistema de garantia de direitos dos quatros municípios do projeto em Manaus.	3.1 Estabelece contato com representantes mobilizados dos municípios para a participação do encontro em Manaus	1.300,00	CONCEDENTE	UN - UNIDADE	27,00	11 / 2019
Realizar um (1) levantamento de informações junto ao CREAS e demais instituições que compõem a rede de proteção da criança e do adolescente nos quatros municípios do projeto; Realizar oficinas de capacitação em cada município; e Realizar um encontro com representantes da rede socio assistencial e dos sistema de garantia de direitos dos quatros municípios do projeto em Manaus.	3.1 -Estabelecer contato com os representantes mobilizados dos municípios para a participação do encontro em Manaus.	130,00	CONCEDENTE	MÊS - MÊS	7,00	11 / 2019

#### 6. PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS

Nat. Despesa	Especificação	Concedente (R\$)	Proponente (R\$)	Total (R\$)
3	Outras Despesas Correntes - Custeios	140.000,00	0,00	140.000,00

#### 6.1. TOTAL GERAL DO CONVÊNIO (CONCEDENTE-PROONENTE)

CENTO E QUARENTA MIL REAIS

**7. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO (R\$)****7.1- Concedente [ANO: 2019]**

<b>Parcela 01</b>	<b>Parcela 02</b>	<b>Parcela 03</b>	<b>Parcela 04</b>	<b>Parcela 05</b>	<b>Parcela 06</b>
140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Parcela 07</b>	<b>Parcela 08</b>	<b>Parcela 09</b>	<b>Parcela 10</b>	<b>Parcela 11</b>	<b>Parcela 12</b>
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**7.2- Proponente [ANO: -]**

<b>Parcela 01</b>	<b>Parcela 02</b>	<b>Parcela 03</b>	<b>Parcela 04</b>	<b>Parcela 05</b>	<b>Parcela 06</b>
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Parcela 07</b>	<b>Parcela 08</b>	<b>Parcela 09</b>	<b>Parcela 10</b>	<b>Parcela 11</b>	<b>Parcela 12</b>
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**8. ASSINATURA****8.1. Proponente**

_____	_____
Local e Data	Assinatura do Proponente

**9. EVENTOS NO PLANO DE TRABALHO**

<b>Evento</b>	<b>Data</b>	<b>Responsável</b>
Cadastrado	24/05/2019 10:12:58	MICHELY OTAS DA SILVA
Analisado	13/11/2019 10:38:00	ADRIANA SANTOS PELLIN
Registro do Parecer Técnico	26/11/2019 00:00:00	ADRIANA SANTOS PELLIN
Registro do Parecer Jurídico	26/11/2019 00:00:00	ANTONIO RAYNON LOPES FELICIANO

Emissão do Despacho Autorizativo	26/11/2019 11:37:38	MARIA JOSEILDA DA SILVA PINHEIRO
Celebração Ato Transferência Voluntária	11/12/2019 09:09:36	ANTONIO RAYNON LOPES FELICIANO