



SISTEMA DE CONVÊNIOS - SISCONV

ADITAMENTO Nº 01 DO PLANO DE TRABALHO Nº 000287			
1. DADOS GERAIS DO PROPONENTE			
Órgão/Entidade Proponente: INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE SANTO ANTÔNIO			CNPJ: 05.494470/0001-72
Endereço: rua José Tadros, 658			
Cidade: MANAUS	UF: AMAZONAS	CEP: 69029-510	Telefone: (92)3637-0485
Conta-Corrente: 00004147-8	Banco: 104	Agência: 1457	Praça de Pagamento: manaus
Nome do Responsável: MICHELY OTAS DA SILVA			
CI/ Órgão Expedidor: 1376698-8 / SSP			Data Emissão CI: 07/03/2002
Cargo: PRESIDENTE			CPF: 63015978268
Endereço do Responsável: Rua Aracuaã , 161			
Cidade: MANAUS	UF: AMAZONAS	CEP: 69021-535	
E-mail: iacascrianca@yahoo.com.br			Telefone: (92)9972-3624

2. DADOS DA INSTITUIÇÃO CONCEDENTE

Nome: FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FEAS		
CNPJ: 01.079.142/0001-59		
Endereço: MANAUS	Município: MANAUS	CEP: 69000000

3. Nº PLANO DE TRABALHO:	Nº Aditamento	Tipo Aditamento	Período de Execução	
			Início	Término
000287	01	1 - DATA	28/11/2019	08/02/2021
Valor Global Plano de Trabalho (R\$)	Contrapartida Financeira Plano de Trabalho (R\$)	Contrapartida de Bens e Serviços Plano de Trabalho (R\$)	Valor de Repasse Plano de Trabalho (R\$)	
140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	

Título do Projeto

Projeto Mobilizar e Agir

Identificação do Objeto

O Projeto "Mobilizar e Agir" está na modalidade de Defesa e Garantia de Direitos, atuando com o serviço de articulação em rede de Políticas Públicas para criança e o adolescente. As atividades serão desenvolvidas através do fortalecimento das Redes de Direitos Humanos das crianças e adolescentes em quatro (04) Municípios do Estado do Amazonas (Atalaia do Norte, Benjamin Constant, São Gabriel da Cachoeira e Iranduba) de acordo com o Art. 3 inciso 3º da LOAS.

4. JUSTIFICATIVA DA PROPOSIÇÃO

O Amazonas registrou em 2016, 285 casos de abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes. O número foi divulgado pela Segurança Pública do Amazonas (SSP). Os números foram registrados de janeiro a abril. Em 2015, o estado registrou 757 casos. Nos quatro primeiros meses de 2016 os casos contabilizados representam aumento de 9% em relação ao mesmo período no ano anterior. Dos 757 casos registrados no ano passado, em 511 as vítimas foram estupradas. Desse total, 344 envolveram crianças, de 0 a 11 anos, e 392 na faixa etária de 12 a 17 anos. As meninas foram as principais vítimas dos abusos e explorações, sendo 632 casos. Diante desse cenário compreende-se a relevância do fortalecimento das ações de promoção e proteção dos direitos humanos de crianças e adolescentes com estreita interface com o Sistema de Garantia de Direito com destaque para o enfrentamento da exploração sexual comercial. Um dos principais aspectos da proposta é o de articular e fortalecer a rede de proteção local, com base nas ações já existentes e reforçar as políticas públicas de proteção e promoção dos direitos humanos de crianças e adolescentes. O projeto permitirá articular e fortalecer as ações executadas pelos parceiros locais, identificando, articulando e pactuando metodologias de intervenção, bem como disseminando os mecanismos e instrumentos internacionais, nacionais e locais de direitos humanos de crianças e adolescentes. As necessidades e limitações dos municípios do Estado do Amazonas em relação aos direitos humanos de crianças e adolescentes estão relacionadas a dificuldades em atingir as populações vulneráveis de comunidades tradicionais (ribeirinha, indígena e quilombola) impossibilitando o cumprimento das políticas públicas e de ações efetivas de combate às diversas violações de direitos de crianças e adolescentes. Outros fatores como a logística de deslocamento via fluvial, distância entre os municípios, pouco ou nenhum acesso a internet e telefonia (fixa ou móvel), períodos de enchente e vazante dos rios, pouca capacitação dos atores sociais são pautadas nas dificuldades que provocam insuficiência e baixa efetividade das ações de defesa dos direitos humanos de crianças e adolescentes. Diante desses elementos que interferem e dificultam o trabalho das entidades que atuam na rede de defesa dos direitos humanos de crianças e adolescentes a proposta torna-se relevante e desafiadora já que a mesma visa mobilizar, articular e fortalecer a comunidade local face aos direitos humanos de crianças e adolescentes com objetivo de implementar uma agenda de ações conjuntas que consigam envolver crianças, adolescentes, famílias, comunidade, sociedade civil, governos e população tradicional local. O desafio estaria pautado em conhecer a realidade e atuar com a comunidade local e as organizações de base, bem como desenvolver uma postura e consciência de respeito aos direitos humanos de crianças e adolescentes

5. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO (META, ETAPA, FASE)

Meta	Etapa/ Fase	Valor da Etapa (R\$)	Responsável	Indicador Físico		Mês/Ano Etapa
				Und	Qtd	

<p>Realizar um (1) levantamento de informações junto ao CREAS e demais instituições que compõem a rede de proteção da criança e do adolescente nos quatros municípios do projeto; Realizar oficinas de capacitação em cada município; e Realizar um encontro com representantes da rede socio assistencial e dos sistema de garantia de direitos dos quatros municípios do projeto em Manaus.</p>	<p>3.1 Estabelece contato com representantes mobilizados dos municípios para a participação do encontro em Manaus</p>	<p>526,43</p>	<p>CONCEDENTE</p>	<p>MÊS - MÊS</p>	<p>7,00</p>	<p>11 / 2019</p>
<p>Realizar um (1) levantamento de informações junto ao CREAS e demais instituições que compõem a rede de proteção da criança e do adolescente nos quatros municípios do projeto; Realizar oficinas de capacitação em cada município; e Realizar um encontro com representantes da rede socio assistencial e dos sistema de garantia de direitos dos quatros municípios do projeto em Manaus.</p>	<p>2.1 - Oficinas de capacitação com os representantes da rede socio assistencial e do sistema de garantia de direito.</p>	<p>250,00</p>	<p>CONCEDENTE</p>	<p>UN - UNIDADE</p>	<p>124,00</p>	<p>11 / 2019</p>

<p>Realizar um (1) levantamento de informações junto ao CREAS e demais instituições que compõem a rede de proteção da criança e do adolescente nos quatros municípios do projeto; Realizar oficinas de capacitação em cada município; e Realizar um encontro com representantes da rede socio assistencial e dos sistema de garantia de direitos dos quatros municípios do projeto em Manaus.</p>	<p>2.1 - Oficinas de capacitação com os representantes da rede socio assistencial e do sistema de garantia de direito.</p>	<p>150,00</p>	<p>CONCEDENTE</p>	<p>H - HORA</p>	<p>112,00</p>	<p>11 / 2019</p>
<p>Realizar um (1) levantamento de informações junto ao CREAS e demais instituições que compõem a rede de proteção da criança e do adolescente nos quatros municípios do projeto; Realizar oficinas de capacitação em cada município; e Realizar um encontro com representantes da rede socio assistencial e dos sistema de garantia de direitos dos quatros municípios do projeto em Manaus.</p>	<p>1.1 - elaboração de questionário ;aplicação de questionário nos municípios do projeto.</p>	<p>32,50</p>	<p>CONCEDENTE</p>	<p>CX - CAIXA</p>	<p>1,00</p>	<p>11 / 2019</p>

<p>Realizar um (1) levantamento de informações junto ao CREAS e demais instituições que compõem a rede de proteção da criança e do adolescente nos quatros municípios do projeto; Realizar oficinas de capacitação em cada município; e Realizar um encontro com representantes da rede socio assistencial e dos sistema de garantia de direitos dos quatros municípios do projeto em Manaus.</p>	<p>2.1 - Oficinas de capacitação com os representantes da rede socio assistencial e do sistema de garantia de direito.</p>	<p>1.300,00</p>	<p>CONCEDENTE</p>	<p>MÊS - MÊS</p>	<p>7,00</p>	<p>11 / 2019</p>
<p>Realizar um (1) levantamento de informações junto ao CREAS e demais instituições que compõem a rede de proteção da criança e do adolescente nos quatros municípios do projeto; Realizar oficinas de capacitação em cada município; e Realizar um encontro com representantes da rede socio assistencial e dos sistema de garantia de direitos dos quatros municípios do projeto em Manaus.</p>	<p>2.1 -Oficina de capacitação com os representantes da rede socio assistencial e com o sistema de garantia de direito.</p>	<p>2.100,00</p>	<p>CONCEDENTE</p>	<p>MÊS - MÊS</p>	<p>7,00</p>	<p>11 / 2019</p>

<p>Realizar um (1) levantamento de informações junto ao CREAS e demais instituições que compõem a rede de proteção da criança e do adolescente nos quatros municípios do projeto; Realizar oficinas de capacitação em cada município; e Realizar um encontro com representantes da rede socio assistencial e dos sistema de garantia de direitos dos quatros municípios do projeto em Manaus.</p>	<p>1.1 - elaboração de questionário ;aplicação de questionário nos municípios do projeto.</p>	<p>4,35</p>	<p>CONCEDENTE</p>	<p>L - LITRO</p>	<p>1.000,00</p>	<p>11 / 2019</p>
<p>Realizar um (1) levantamento de informações junto ao CREAS e demais instituições que compõem a rede de proteção da criança e do adolescente nos quatros municípios do projeto; Realizar oficinas de capacitação em cada município; e Realizar um encontro com representantes da rede socio assistencial e dos sistema de garantia de direitos dos quatros municípios do projeto em Manaus.</p>	<p>1.1 - elaboração de questionário ;aplicação de questionário nos municípios do projeto.</p>	<p>178,80</p>	<p>CONCEDENTE</p>	<p>UN - UNIDADE</p>	<p>2,00</p>	<p>11 / 2019</p>

<p>Realizar um (1) levantamento de informações junto ao CREAS e demais instituições que compõem a rede de proteção da criança e do adolescente nos quatros municípios do projeto; Realizar oficinas de capacitação em cada município; e Realizar um encontro com representantes da rede socio assistencial e dos sistema de garantia de direitos dos quatros municípios do projeto em Manaus.</p>	<p>2.1 - Oficinas de capacitação com os representantes da rede socio assistencial e do sistema de garantia de direito.</p>	<p>2.900,00</p>	<p>CONCEDENTE</p>	<p>UN - UNIDADE</p>	<p>1,00</p>	<p>11 / 2019</p>
<p>Realizar um (1) levantamento de informações junto ao CREAS e demais instituições que compõem a rede de proteção da criança e do adolescente nos quatros municípios do projeto; Realizar oficinas de capacitação em cada município; e Realizar um encontro com representantes da rede socio assistencial e dos sistema de garantia de direitos dos quatros municípios do projeto em Manaus.</p>	<p>1.1 - elaboração de questionário ;aplicação de questionário nos municípios do projeto.</p>	<p>2,89</p>	<p>CONCEDENTE</p>	<p>CX - CAIXA</p>	<p>6,00</p>	<p>11 / 2019</p>

<p>Realizar um (1) levantamento de informações junto ao CREAS e demais instituições que compõem a rede de proteção da criança e do adolescente nos quatros municípios do projeto; Realizar oficinas de capacitação em cada município; e Realizar um encontro com representantes da rede socio assistencial e dos sistema de garantia de direitos dos quatros municípios do projeto em Manaus.</p>	<p>1.1 - elaboração de questionário ;aplicação de questionário nos municípios do projeto.</p>	<p>4,88</p>	<p>CONCEDENTE</p>	<p>UN - UNIDADE</p>	<p>40,00</p>	<p>11 / 2019</p>
<p>Realizar um (1) levantamento de informações junto ao CREAS e demais instituições que compõem a rede de proteção da criança e do adolescente nos quatros municípios do projeto; Realizar oficinas de capacitação em cada município; e Realizar um encontro com representantes da rede socio assistencial e dos sistema de garantia de direitos dos quatros municípios do projeto em Manaus.</p>	<p>1.1 - elaboração de questionário ;aplicação de questionário nos municípios do projeto.</p>	<p>25,50</p>	<p>CONCEDENTE</p>	<p>CX - CAIXA</p>	<p>5,00</p>	<p>11 / 2019</p>

<p>Realizar um (1) levantamento de informações junto ao CREAS e demais instituições que compõem a rede de proteção da criança e do adolescente nos quatros municípios do projeto; Realizar oficinas de capacitação em cada município; e Realizar um encontro com representantes da rede socio assistencial e dos sistema de garantia de direitos dos quatros municípios do projeto em Manaus.</p>	<p>1.1 - elaboração de questionário ;aplicação de questionário nos municípios do projeto.</p>	<p>190,36</p>	<p>CONCEDENTE</p>	<p>PCT - PACOTE</p>	<p>1,00</p>	<p>11 / 2019</p>
<p>Realizar um (1) levantamento de informações junto ao CREAS e demais instituições que compõem a rede de proteção da criança e do adolescente nos quatros municípios do projeto; Realizar oficinas de capacitação em cada município; e Realizar um encontro com representantes da rede socio assistencial e dos sistema de garantia de direitos dos quatros municípios do projeto em Manaus.</p>	<p>1.1 - elaboração de questionário ;aplicação de questionário nos municípios do projeto.</p>	<p>6,50</p>	<p>CONCEDENTE</p>	<p>UN - UNIDADE</p>	<p>4,00</p>	<p>11 / 2019</p>

<p>Realizar um (1) levantamento de informações junto ao CREAS e demais instituições que compõem a rede de proteção da criança e do adolescente nos quatros municípios do projeto; Realizar oficinas de capacitação em cada município; e Realizar um encontro com representantes da rede socio assistencial e dos sistema de garantia de direitos dos quatros municípios do projeto em Manaus.</p>	<p>1.1 - elaboração de questionário ;aplicação de questionário nos municípios do projeto.</p>	<p>15,50</p>	<p>CONCEDENTE</p>	<p>UN - UNIDADE</p>	<p>2,00</p>	<p>11 / 2019</p>
<p>Realizar um (1) levantamento de informações junto ao CREAS e demais instituições que compõem a rede de proteção da criança e do adolescente nos quatros municípios do projeto; Realizar oficinas de capacitação em cada município; e Realizar um encontro com representantes da rede socio assistencial e dos sistema de garantia de direitos dos quatros municípios do projeto em Manaus.</p>	<p>1.1 - elaboração de questionário ;aplicação de questionário nos municípios do projeto.</p>	<p>175,50</p>	<p>CONCEDENTE</p>	<p>CX - CAIXA</p>	<p>5,00</p>	<p>11 / 2019</p>

<p>Realizar um (1) levantamento de informações junto ao CREAS e demais instituições que compõem a rede de proteção da criança e do adolescente nos quatros municípios do projeto; Realizar oficinas de capacitação em cada município; e Realizar um encontro com representantes da rede socio assistencial e dos sistema de garantia de direitos dos quatros municípios do projeto em Manaus.</p>	<p>2.1 - Oficinas de capacitação com os representantes da rede socio assistencial e do sistema de garantia de direito.</p>	<p>1.300,00</p>	<p>CONCEDENTE</p>	<p>MÊS - MÊS</p>	<p>7,00</p>	<p>11 / 2019</p>
<p>Realizar um (1) levantamento de informações junto ao CREAS e demais instituições que compõem a rede de proteção da criança e do adolescente nos quatros municípios do projeto; Realizar oficinas de capacitação em cada município; e Realizar um encontro com representantes da rede socio assistencial e dos sistema de garantia de direitos dos quatros municípios do projeto em Manaus.</p>	<p>3.1 Estabelece contato com representantes mobilizados dos municípios para a participação do encontro em Manaus</p>	<p>10.500,00</p>	<p>CONCEDENTE</p>	<p>UN - UNIDADE</p>	<p>1,00</p>	<p>11 / 2019</p>

<p>Realizar um (1) levantamento de informações junto ao CREAS e demais instituições que compõem a rede de proteção da criança e do adolescente nos quatros municípios do projeto; Realizar oficinas de capacitação em cada município; e Realizar um encontro com representantes da rede socio assistencial e dos sistema de garantia de direitos dos quatros municípios do projeto em Manaus.</p>	<p>3.1 Estabelece contato com representantes mobilizados dos municípios para a participação do encontro em Manaus</p>	<p>1.300,00</p>	<p>CONCEDENTE</p>	<p>UN - UNIDADE</p>	<p>27,00</p>	<p>11 / 2019</p>
<p>Realizar um (1) levantamento de informações junto ao CREAS e demais instituições que compõem a rede de proteção da criança e do adolescente nos quatros municípios do projeto; Realizar oficinas de capacitação em cada município; e Realizar um encontro com representantes da rede socio assistencial e dos sistema de garantia de direitos dos quatros municípios do projeto em Manaus.</p>	<p>3.1 -Estabelecer contato com os representantes mobilizados dos municípios para a participação do encontro em Manaus.</p>	<p>130,00</p>	<p>CONCEDENTE</p>	<p>MÊS - MÊS</p>	<p>7,00</p>	<p>11 / 2019</p>

6. ASSINATURA

6.1. Proponente

<p>_____</p> <p>Local e Data</p>	<p>_____</p> <p>Assinatura do Proponente</p>
----------------------------------	--